
电梯购置资金项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

根据省市档案局转发《国家档案局关于进一步筑牢安全

防线确保档案安全的通知》的通知的要求.资金投入17万元，其中：财政拨款17万元（县级17万元），上年结转资金0万元，其他资金0万元。截止2019年12月31日，实际已使用资金17万元，项目已完成。
（二）项目绩效目标。

按照省市档案局转发《国家档案局关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》的通知的要求,按照省局领导的指示精神，开展自查，排除各类档案安全隐患，推动档案安全警示教育常态化，做到警钟长鸣、防患未然。

确保档案安全，事关党和国家的核心利益，事关档案事业永续发展。方便转移档案以及遇到突发情况可以快速移动档案，确保档案安全。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：按照省市档案局转发《国家档案局关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》的通知的要求,按照省局领导的指示精神，开展自查，排除各类档案安全隐患，推动档案安全警示教育常态化，做到警钟长鸣、防患未然。

2、绩效评价对象和范围：对档案馆的电梯购置资金项目开展绩效评价，具体包括财政资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）客观性原则；（3）科学性原则；（4）常规性原则；（5）及时反馈性原则；（6）公开性原则。

2、评价指标体系：

	一级指标
	二级指标
	三级指标

	决策
	项目立项　
	按照省局领导的指示精神，开展自查，排除各类档案安全隐患，推动档案安全警示教育常态化，做到警钟长鸣、防患未然。



	
	
	按照省市档案局转发《国家档案局关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》的通知的要求

	
	绩效目标
	按照省局领导的指示精神，排除各类档案安全隐患，推动档案安全警示教育常态化，防患未然。



	
	
	截至2019年12月底，项目已完成

	
	资金投入　
	预算编制科学

	
	
	资金分配合理

	过程
	资金管理
	100%

	
	
	100%

	
	
	资金使用合规

	
	组织实施　
	管理制度健全

	
	
	制度执行有效

	产出指标
	数量
	95%

	
	质量
	97%

	
	时效
	完成及时

	
	成本
	成本节约

	效益指标
	
	排除各类档案安全隐患，推动档案安全警示教育常态化，防患未然。



	
	
	满意度较高


绩效评价方法：比较法

4、绩效评价标准：行业标准

（三）绩效评价工作过程。

本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标；自评结果真实可靠。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

电梯购置资金项目综合评价结果为优（93分），其中：执行率得分： 10 分，绩效指标得分：83分。具体详见“档案馆电梯购置资金项目支出绩效自评表”（附后）。

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据《国家档案局关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》的通知的要求

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究（或专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等）。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照档案馆电梯购置资金项目的工作任务和计划，合理确定了项目资金额为17万元。

6、资金分配合理性：依据年初预算测算依据，档案馆电梯购置资金项目预算资金分配科学、合理。
（二）项目过程情况。

1、资金到位率：资金到位率100%。

2、预算执行率：预算执行率100%。

3、资金使用合规性：档案馆电梯购置资金项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：档案馆单位已制定（或具有）相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：档案馆电梯购置资金项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目（调整及）支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备都落实到位。
（三）项目产出情况。

1、数量指标：利用档案人次(人)实际完成≥90%，年度指标完成率94%。

2、质量指标：档案完整率实际完成≥87%，年度指标完成率97%。

未完成原因：小部分档案被虫鼠破坏。

整改措施：加强档案安全管理。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：档案利用率实际完成≥87%，年度指标完成率97%。

未完成原因：部分档案利用率低。

整改措施：加强档案的收集和管理。

2、可持续影响指标：档案安全率实际完成≥90%，年度指标完成率100%。

5、满意度指标：被查询档案利用率实际完成 ≥90%，年度指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展绩效监控评价，清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，加强档案的安全管理工作，积极发挥项目资金作用。
六、有关建议

进一步加强项目实施过程中的跟踪监督，从而更大程度地发挥资金效率。
七、其他需要说明的问题

无


