

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（0.5分）②是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）
				立项程序规范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1.5分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）
		过程	15	资金管理	4	资金到位率	2
预算执行率	2					预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（2分）
3	资金使用合规性			3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）	
8	管理制度健全性			4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）	
	4			制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
产出	50	产出数量	15	污水管网铺设完成情况	7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	根据项目实际产出数占计划产出数的比重计算得分（15分）
				污水处理终端建设情况	8		
		产出质量	15	污水管网与处理终端完成情况	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	根据项目质量达标产出数占实际产出数的比重计算得分（7分） 出水样品所检测指标均达到《河北省农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）一级A标准，检测指标全部达标8分，出现指标不达标情况的，根据指标个数扣减分数，每个不达标指标扣减1分，直至该项分数扣减为0
				污水处理后出水水质情况	8		
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对照《实施方案》评价产出时效，在计划时间内完成（10分）；计划时间滞后1-3个月（8-9分），计划时间滞后3-6个月（6-7分），6个月以上（0-5分）
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实际成本在计划成本范围内，成本节约明显（8-10分）；项目未采取成本节约措施，成本节约不明显（4-7分）；超出计划成本（0-3分）
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	污水问题得到有效解决，提高了群众的生活质量和卫生水平（2-3分）；污水问题未得到有效解决（0-1分）
				经济效益	2	项目实施对经济产生的效益	避免因污水转移带来的经济损失（1分）；处理后的出水再利用，减少了对洁净淡水资源的使用，降低了总体用水成本（1分）
				生态效益	3	项目实施对生态环境产生的效益	改善农村水体污染现状和区域环境（2-3分）；农村水体污染现状未得到明显改善（0-1分）
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	为农村生活污水处理积累工作经验，进一步推进农村生活污水治理（1分）；为全面完成农村人居环境整治三年行动计划目标任务奠定基础（1分）
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对污水处理整体效果满意度进行随机问卷调查，根据调查结果的满意度（结果为“满意”的问卷数量占全部问卷数量的比重）计算得分；满意度85%-100%（10分），满意度70%-85%（8-9分），满意度60%-70%（6-7分），满意度60%以下（不含60%）（0-5分）
总分	100		100		100		

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	专家1	专家2	专家3	平均分	扣分原因
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（0.5分）②是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）	2.5	2.5	2.5	2.5	
				立项程序规范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1.5分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）	2.5	2.5	2.5	2.5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）	2	2	2	2	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	3	3	3	3	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）	1	1	1	1	预算确定的项目投资额与工作任务不匹配，扣减1分；预算编制未列示村镇配套工程，与项目目标不匹配，扣减1分
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）	0	0	0	0	无法明确分配额度是否与地方实际相适应，资金分配依据不充分，扣减2分
过程	15	资金管理	4	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）	1.1	1.1	1.1	1.1	资金到位率55.49%，根据比重，44.51%的计划资金未到位，扣减0.9分（2*44.51%）
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（2分）	2	2	2	2	
		组织实施	8	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）	3	3	3	3	
				管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）	4	4	4	4	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）	3	3	3	3	项目未按照专项资金管理办法设置专账核算，扣减1分		

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	专家1	专家2	专家3	平均分	扣分原因
产出	50	产出数量	15	污水管网铺设完成情况	7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	根据项目实际产出数占计划产出数的比重计算得分（15分）	7	7	7	7	
				污水处理终端建设情况	8			8	8	8		
		产出质量	15	污水管网与处理终端完成情况	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	根据项目质量达标产出数占实际产出数的比重计算得分（7分） 出水样品所检测指标均达到《河北省农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）一级A标准，检测指标全部达标8分，出现指标不达标情况的，根据指标个数扣减分数，每个不达标指标扣减1分，直至该项分数扣减为0	7	7	7	7	
				污水处理后出水水质情况	8			8	8	8		
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对照《实施方案》评价产出时效，在计划时间内完成（10分）；计划时间滞后1-3个月（8-9分），计划时间滞后3-6个月（6-7分），6个月以上（0-5分）	9	9	9	9	项目验收滞后1个月，综合扣减1分
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实际成本在计划成本范围内，成本节约明显（8-10分）；项目未采取成本节约措施，成本节约不明显（4-7分）；超出计划成本（0-3分）	10	10	10	10	
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	污水问题得到有效解决，提高了群众的生活质量和卫生水平（2-3分）；污水问题未得到有效解决（0-1分）	3	3	3	3	
				经济效益	2	项目实施对经济产生的效益	避免因污水转移带来的经济损失（1分）；处理后的出水再利用，减少了对洁净淡水资源的使用，降低了总体用水成本（1分）	2	2	2	2	
				生态效益	3	项目实施对生态环境产生的效益	改善农村水体污染现状和区域环境（2-3分）；农村水体污染现状未得到明显改善（0-1分）	2	2.5	2	2.2	生活污水收集率达不到60%，污染现状改善有限，扣减0.8分
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	为农村生活污水处理积累工作经验，进一步推进农村生活污水治理（1分）；为全面完成农村人居环境整治三年行动计划目标任务奠定基础（1分）	2	2	2	2	
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对污水处理整体效果满意度进行随机问卷调查，根据调查结果的满意度（结果为“满意”的问卷数量占全部问卷数量的比重）计算得分：满意度85%-100%（10分），满意度70%-85%（8-9分），满意度60%-70%（6-7分），满意度60%以下（不含60%）（0-5分）	9	9	9	9	随机问卷结果满意度为83%，综合扣减1分
总分	100		100		100		91.1	91.6	91.1	91.3		

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2.5
				立项程序规范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	0
过程	15	资金管理	4	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	1.1
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	2
		3	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
产出	50	产出数量	15	污水管网铺设完成情况	7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7
				污水处理终端建设情况	8		8
		产出质量	15	污水管网与处理终端完成情况	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	7
				污水处理后出水水质情况	8		8
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	9
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	3
				经济效益	2	项目实施对经济产生的效益	2
				生态效益	3	项目实施对生态环境产生的效益	2
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	9
总分	100		100		100		91.1

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2.5
				立项程序规范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	0
过程	15	资金管理	4	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	1.1
				预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	2
			3	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
产出	50	产出数量	15	污水管网铺设完成情况	7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7
				污水处理终端建设情况	8		8
		产出质量	15	污水管网与处理终端完成情况	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	7
				污水处理后出水水质情况	8		8
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	9
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	3
				经济效益	2	项目实施对经济产生的效益	2
				生态效益	3	项目实施对生态环境产生的效益	2.5
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	9
总分	100		100		100		91.6

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2.5
				立项程序规范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	0
过程	15	资金管理	4	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	1.1
				预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	2
		3	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
产出	50	产出数量	15	污水管网铺设完成情况	7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	7
				污水处理终端建设情况	8		8
		产出质量	15	污水管网与处理终端完成情况	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	7
				污水处理后出水水质情况	8		8
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	9
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	3
				经济效益	2	项目实施对经济产生的效益	2
				生态效益	3	项目实施对生态环境产生的效益	2
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	9
总分	100		100		100		91.1