《馆陶新闻》全覆盖资金项目
2019年绩效运行监控报告

一、项目简介

由于馆陶新闻还是传统媒体覆盖，为了更好的宣传馆陶，同时也是新媒体的发展的需要，馆陶电视台于2019年实施馆陶新闻全覆盖项目。

根据馆陶特别快特别督评办第28期，关于馆陶新闻覆盖情况的报告，一是传统媒体覆盖，包括有线电视和无线电视两种方式，二是新媒体覆盖，包括馆陶电视台微信公众号、百家号、头条号、企鹅号、手机台五种方式。馆陶新闻全覆盖的主要短板是没有在网络电视（TPTV）中进行传输。为补齐这一短板，把馆陶新闻传到网络电视中，需要先把馆陶电视台的信号传到省服务器，然后在从省服务器传输到馆陶区域联通公司、电信公司和移动公司的网络电视中。如要完成这一工作，需租用点对点光纤专线两条，每年租赁费用4.8万元，购买编码器2台需15万元，预计需资金投入 19.80万元，其中：财政拨款  19.80万元（其中：县级19.80万元）。截止2019年12月31日，实际已使用资金  19.80万元，项目已完成100%。
二、项目组织、管理及流程

在项目实施过程中，我单位成立了由主要领导为组长的领导小组，负责项目监督管理实施。严格按照省、市、县有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金使用过程中，建立了符合财务会计制度的工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

三、项目绩效目标

把《馆陶新闻》节目信号传输到网络电视中，实现《馆陶新闻》全覆盖，进一步加大宣传馆陶的力度，提高馆陶的知名度。

四、绩效运行监控设计与实施

将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。该项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续。项目完成时的目标值与绩效目标值一致，完成了项目预期目标任务。

五、总结

通过开展绩效监控评价，清晰的了解了单位项目资金使用进度，产生的效益以及合理情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。

