农村“大喇叭听党音”工程及网络系统维护费

项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。为了全县人民能够更好的倾听到党和政府的声音，依托馆陶县人民广播电台（FM97.4）,建设覆盖全县277个行政村及县城大型公园、广场的馆陶县农村“大喇叭听党音”工程，按照县委“能用的利用起来，没用的装起来”指导思想，坚持从实际出发、因地制宜确定技术方式，在全县乡村建成可控可管的可寻址调频广播系统，实现县到所辖乡村联播联控的日常广播、应急插播、紧急通知等。

馆陶县农村“大喇叭听党音”工程有控制中心和接收终端两部分构成，使用无线调频可寻址控制技术。主要设备包括：编码调制器、智能播控主机、广播管理综合平台、调频广播发射机、多功器、调音台、播音话筒、万向播音支架、播控台等设备。根据馆陶县农村“大喇叭听党音”工程的实施方案共计需要投入资金83万元。其中：财政拨款 83 万元（中央 0万元，省级0万元，市级0 万元，县级83 万元），截止2019年12月31日，实际已使用资金74 万元，2019年度项目已完成。
（二）项目绩效目标。

总体目标：
建设覆盖全县277个行政村、乡镇所在地、县城金凤大道公主湖、滨河公园、奥林匹克公园、筑先广场依托馆陶县人民广播电台（FM97.4），建成可控可管的可寻址调频广播系统，实现县到所辖乡村联播联控的日常广播应急插播、紧急通知等。即馆陶县农村“大喇叭听党音”工程。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：为了更好的提高资金的使用效率，更好的把馆陶县农村“大喇叭听党音”工程建设落实到位，关键时刻可以充分发挥农村“大喇叭听党音”的应急广播应急预警作用。
2、绩效评价对象和范围：对馆陶县农村“大喇叭听党音”工程项目开展绩效评价，具体包括财政资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）客观性原则；（3）科学性原则；（4）常规性原则；（5）及时反馈性原则；（6）公开性原则。

2、评价指标体系：

	一级指标
	二级指标
	三级指标

	决策
	项目立项　
	立项依据充分性

	
	
	立项程序规范性

	
	绩效目标
	绩效目标合理性

	
	
	绩效指标明确性

	
	资金投入　
	预算编制科学性

	
	
	资金分配合理性

	过程
	资金管理
	资金到位率100%

	
	
	预算执行率89%

	
	
	资金使用合规性

	
	组织实施　
	管理制度健全性

	
	
	制度执行有效性

	产出指标
	数量
	实际完成率100%

	
	质量
	质量达标率100%

	
	时效
	完成及时性

	
	成本
	成本节约率5%

	效益指标
	社会效益
	重大舆情监测覆盖率100%，公共服务水平提升100%

	
	
	服务对象满意度100%


3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

 4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。
（三）绩效评价工作过程。

由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际及项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

《联播邯郸》频道占用费项目综合评价结果为良（87分），其中：执行率得分：9分，绩效指标得分：78分。具体详见“《联播邯郸》频道占用费项目支出绩效自评表”（附后）。

（评价等级一般划分为四档，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）
四、绩效评价指标分析（根据评价指标体系指标详细分析）
（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据国家法律法规、相关政策文件。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究
3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照馆陶县农村“大喇叭听党音”工程的实施方案，合理确定了馆陶县农村“大喇叭听党音”工程资金额为 83万元。
6、资金分配合理性：依据馆陶县农村“大喇叭听党音”工程的实施方案给出的测算，馆陶县农村“大喇叭听党音”工程资金项目预算资金分配科学、合理。
（二）项目过程情况。

1、资金到位率：100%。

2、预算执行率：89%。

3、资金使用合规性：馆陶县农村“大喇叭听党音”工程项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：馆陶县广播电视台已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：馆陶县农村“大喇叭听党音”工程项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备。
（三）项目产出情况。（此处要与绩效自评表产出指标保持一致。如涉及多张绩效自评表，指标内容一致可合并，否则都需要列举。涉及多个实施单位的，需标清每一个实施单位相应指标的完成情况）

1、数量指标：购置277套可寻址广播设备 ，年度指标完成率 100%。

2、时效指标：工程按期完工率，实际完成 100 %，年度指标完成率100  %。

（四）项目效益情况。
1、社会效益指标：公共服务水平提升情况实际完成  100，年度指标完成率 100 %。

2、社会效益指标：重大舆情监测覆盖率，置率实际完成 100% ，年度指标完成率 100 %。

3、满意度指标：服务对象满意度实际完成100% ，年度指标完成率 100 %。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目的内容。二是政府部门对民主党派年度重点课题成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

   2.改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

    六、有关建议
建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效自评等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目绩效自评工作。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。
